



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Aktivnosti provedene u okviru projekta “Innovation in dressing techniques”
(Erasmus+ za 2018. godinu za Ključnu aktivnost 2 u području strukovnog
obrazovanja i osposobljavanja - broj projekta: 2018-1-HR01-KA202-047488)
Trajanje projekta: **1.listopada 2018.-31.ožujka 2020.**

Datum	Naziv i opis aktivnosti	Nositelji
9.rujna 2018.	Obavijest svim partnerima o rezultatima natječaja za strukovno obrazovanje - KA2, strateško partnerstvo - projekti razmjene dobre prakse, nacionalne agencije AMPEU za 2018. god. da nam je odobren projekt “Innovation in dressing techniques”	M.Labaš, prof.
12.rujna 2018.	Sudjelovanje na Uvodnom sastanku korisnika i tematskom sastanku “Planiranje, praćenje i mjerenje učinka Erasmus+ projekta u organizaciji AMPEU	L.Križnik, prof., M.Labaš, prof.
20.rujna 2018.	I. sastanak školskog Tima; dnevni red 1. Osnovne informacije o projektu 2. Zadaci članova školskog Tima koji će sudjelovati u projektu (do prvog TM-poč.12.mj.	L.Križnik, prof., M.Labaš, prof. D.Hudin, dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn A.Vukelić, bacc.techn.med S.Vučen, bacc.techn.med I.Beck, prof., S.Ribarić, prof.
21.rujna 2018.	Usmena obavijest Udruge Debra o projektu uz prijedlog o sudjelovanju kao nastavna baza i primjer dobre prakse iz područja bulozne epidermolize.	N.Matić, mag.med.techn
24.rujna 2018.	Usmena obavijest mr.sc. Dejanu Andriću ravnatelju Poliklinike Oxi i glavnoj sestri poliklinike KB Dubrava Tanji Fistrić mag.med.techn. o projektu uz prijedlog o sudjelovanju kao nastavnoj bazi i primjeru dobre prakse.	N.Matić, mag.med.techn
25.rujna 2018.	Sažetak projekta poslan svim partnerima; potvrđen datumi trajanja prvog transnacionalnog sastanka; poslane upute o financijskim detaljima prvog transnacionalnog sastanka; poslane upute o	M.Labaš

	detaljima smještaja	
u periodu od 14.rujna do 31.rujan 2018.	Radni sastanak - dogovor o izmjenama u okviru projekta, izrada novog Gantograma	L.Križnik, M.Labaš, partneri, AMPEU
1.listopada 2018.	<p>OBAVIJEST AMPEU o promjenama koje smo napravili u dogovoru s našim partnerima i na temelju Vaše ocjene projektnog prijedloga napravili sljedeće izmjene:</p> <p>A) U odlomku „Dissemination and Use of Projects' Results“</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 EU flag (50 x 150 cm) – izmjena, svaki partner napraviti će 4 x 5 zastavica partnerskih država, EU i Erasmus + programa, dimenzija 50x150mm - 10 project summary poster (70 * 150 cm) – ostaje kako je napisano - photos taken for each stage (minimum 20 for each activity) - ostaje kako je napisano - 5 large project banners (120 * 300 cm) – zamjenjujemo s plakatima – roll up (140x100 cm) - Ministry of Regional Development and EU Funds flag 10 pieces (50 * 150 cm) – nećemo jer nije potrebno - Ministry of Regional Development and EU Fund logo ballpoint pen (recycled product) 1000 –zamjenjujemo svaki partner izraditi će 250 olovaka s logom svoje organizacije i Erasmus+ programa - 20-page-notepad carrying logos of National Agency EU and Ministry of Regional Development and EU Fund 1000, 1000 project brochure- zamjenjujemo svaki partner izraditi će 250 blokova s logom Erasmus + programa, nacionalne agencije i logom svoje organizacije; svaki partner 250 informativnih brošura- na svom jeziku i engleskom jeziku <p>B) Također prema Vašoj preporuci projekt neće trajati 24 nego 18 mjeseci pa smo napravili u dogovoru s partnerima novi Gantogram koji ćemo još detaljizirati na prvom sastanku, a nalazi se u privitku.</p>	M.Labaš, AMPEU

	c) Transnacionalni sastanci trajat će 2 dana + put, prvi će biti u Zagrebu 3. i 4. prosinca 2018.	
5. listopada 2018.	Obavijest o isplati predujma za Vaš projekt u okviru Natječaja za Ključnu aktivnost 2 – Strateška partnerstva za 2018. godinu.	AMPEU - D.Mihaljević
8.,9.,10. listopada 2018.	Sudjelovanje na seminaru/radionici „Impact+ Seminar for Vocational Education & Training“ u Birminghamu, UK, u organizaciji britanske nacionalne agencije za programe EU i hrvatske nacionalne agencije AMPEU, a vezano za realizaciju našeg Erasmus + projekta, iz Ključne aktivnosti 2 „Innovation in dressing techniques“ Cilj radionice: kako planirati te kako procjenjivati, diseminirati i koristiti učinke projekta. Radionica je bila podijeljena u 4 dijela: prvi dio - što je učinak projekta, koliko smo odgovorni za učinak projekta, kako realiziramo učinke i koliko učinci variraju na skali važnosti, identifikacija rezultata (outcomes) projekta u odnosu na sudionike projekta, partnerske organizacije, projektni tim i sustav; drugi dio – istraživanje i određivanje mjerljivih indikatora za učinke; treći dio – određivanje dokaza/izvora za pojedine indikatore, način prikupljanja dokaza; četvrti dio- sistematizacija učinaka, indikatora, izvora dokaza i planiranje njihove vremenske realizacije.	M.Labaš, prof.
12.listopada 2018.	Radni sastanak - izrada materijala za radionicu “Učinci projekta” i materijal na istu temu na engleskom jeziku za partnere u projektu	M.Labaš, I.Beck
12. listopada 2018.	Poslani zadaci za 1. TM partnerima te materijal za procjenjivanje učinka projekta što će biti jedna od tema 1.TM For our Transnational meeting each partner should prepare: 1. a 10' ppt presentation (+ 5' for questions) – about the education of medical staff in your country, school (emphasis on a vocational training) 2. proposal for a Manual (structure, contains...)	M.Labaš, I.Beck

	<p>3. a proposal of a member for a monitoring committee</p> <p>4. technical topics (working material, contracts, dividing duties....)</p> <p>5. proposals for a next meetings agenda, short term goals etc.</p>	
<p>19. listopada 2018.</p>	<p>II. sastanak Projektnog tima</p> <p>Dnevni red:</p> <p>1. Pitanja vezana uz pojedine dijelove projekta</p> <p>2. Kontakti s nastavnim bazama za posjet</p> <p>prilikom 1. transnacionalnog susreta</p> <p>3. Okvirni program susreta</p> <p>4. Podjela zaduženja prilikom susreta</p> <p>5. Video uradak</p> <p>6. Dogovor za održavanje radionice o učincima projekta</p> <p>Ad1) potrebno je osmisliti izgled i sadržaj priručnika, tj. izraditi njegov prijedlog kako bi ga se predstavilo na 1. sastanku partnera (zadatak za sve svi strukovne nastavnike projektu)</p> <p>Ad2) potrebno je uskladiti termine koje se predlažu pojedinim nastavnim bazama i potencijalnim predavačima. D. Hudin predlaže Novu bolnicu Dubrava, odjel za kronične rane kao oglednu bazu, prof. Budija kao predavača. N. Matić u istoj bolnici predlaže kontakt s Poliklinikom OXI u istom prostoru, te s Udrugom Debra i ambulantom za kronične rane u bolnici Sv. Duh. Hudin osim toga predlaže i kontakt s farmaceutskom institucijom Stoma medical za predavanje također. Beck predlaže i da se uključi Dom za stare i nemoćne Sv. Josip.</p> <p>Ad3) Ovisno o raspoloživosti prethodno spomenutih prostora i predavača 3. i 4. 12. organizirat će se radna prije i poslijepodnevna događanja. Predstavljanje RH, škole, slobodno vrijeme i organizirani razgled stare gradske jezgre preuzet će Labaš i Beck, tijekom prvog ili drugog dana posjeta.</p>	<p>L.Križnik, prof., M.Labaš, prof. D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn A.Vukelić,bacc.techn.med I.Beck, prof., S.Ribarić, prof.</p>

	<p>Detaljniji program izradit će se nakon kontakta s predloženim bazama i predavačima</p> <p>Ad4) Prema prijedlozima iz točke 2 svaki član tima do sljedećeg petka doznat će termine i raspoloživost predloženih suradnika. S. Ribarić poslat će službeni mail rukovoditeljima navedenih institucija s pismom namjere suradnje.</p> <p>Ad5) L. Križnik će organizirati profesionalnu izradu videa, mi se moramo dogovoriti o sinopsisu.</p> <p>Ad6) Radionica će se održati 30. 10. u 17,00 .</p>	
22. listopada 2018.	M.Labaš izradila izvyješće o sudjelovanju na seminaru „Impact+ Seminar for Vocational Education & Training“, Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo, 8.,9.,10.10.2018.- poslano NA	M.Labaš
26. listopada 2018.	Partnerima poslani: 1.) Zadaci 1. Transnacionalnog sastanka 2.) Lista promidžbenog materijala projekta 3.) Impact+ tools Exercise workshop guide	M.Labaš
period od 19.-30. listopada 2018.	Kontakti s pojedinim bazama i potencijalnim predavačima (strukovni nastavnici unutar) Klinička bolnica Dubrava-potvrdila sudjelovanje Udruga Debra - potvrdila sudjelovanje Bolnica Sv.Duh - potvrdila sudjelovanje Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice-potvrdile sudjelovanje	L.Križnik. prof., D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn A.Vukelić,bacc.techn.med S.Ribarić, prof.
30. listopada 2018.	<p>III.sastanak Projektnog Tima</p> <p>Dnevni red:</p> <p>1. Pitanja vezana uz održanu radionicu o učincima projekta</p> <p>2. Dogovoreni termini s nastavnim bazama za posjet prilikom 1. transnacionalnog susreta</p> <p>3. Okvirni hodogram susreta i zaduženja</p> <p>Ad2) Potvrđeni su kontakti i termini u predloženim ustanovama – Oxy, Debra, KB Sv. Duh, Sestara milosrdnica, Merkur</p> <p>Ad3) Definiran okvirni hodogram TM -a i sukladno njemu zaduženja članova Projektnog tima</p>	L.Križnik. prof., M.Labaš, prof. D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn A.Vukelić,bacc.techn.med S.Vučen,bacc.techn.med I.Beck, prof., S.Ribarić, prof.

30.listopada 2018.	Izrađeni Ugovori i Suglasnosti za vanjske partnere-nastavne baze koji su pristali na suradnju u Projektu i suglasnosti za pacijente nastavnih baza koji su pristali na snimanje u korist Projekta	L.Križnik, prof.
30.listopada 2018.	Održana radionica na temu "Učinci projekta" s članovima Projektnog Tima i kolegama iz Škole Cilj radionice bio je doprinijeti uspješnom izvođenju analize rezultata projekata temeljenoj na dokazima i opremiti sudionike potrebnim vještinama za planiranje i provedbu kvalitetnih aktivnosti procjene učinka projekata . Svi materijali objavljeni na službenoj web stranici projekta, a obavijesti na web stranici Škole	M.Labaš, I.Beck-voditeljice radionice L.Križnik, prof., D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn A.Vukelić,bacc.techn.med S.Vučen,bacc.techn.med S.Ribarić, prof., Z.Šimunović, prof. M.Marić, prof. S.Šimić Blajić,bacc.med.techn D. Perković, mag.med.techn. V.Šehtel, prof. V.Kralj,prof. V.Tomek, prof.
listopad, 2018.	Kontinuirano su na web stranicu Škole objavljivane informacije vezane za projekt	M.Labaš, V.Šehtel
4.studenog 2018.	Kreiran logo projekta	J.Mihaljević -vanjski suradnik na projektu u suradnji s L.Križnik i M.Labaš
5. studenog 2018.	Napravljeni prijedlozi Ugovora s partnerima i poslani partnerima na pregled	L.Križnik, M.Labaš
5.-9. studenog 2018.	Predstavljanje projekta široj javnosti u sklopu Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju	L.Križnik
6.studenog 2018.	Izvršena uplata partnerima za 1.TM	S.Žabec Novaković, L.Križnik
9.studenog 2018.	Analiza radionice na temu "Učinci projekta" s članovima Projektnog Tima	L.Križnik, prof., M.Labaš, prof. D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn A.Vukelić,bacc.techn.med S.Vučen,bacc.techn.med I.Beck, prof., S.Ribarić, prof.
10. studenog 2018.	Izrađena radna verzija roll up postera na temu "Učinci projekta"	M.Labaš, I.Beck
13. studenog 2018.	Izrađena radna verzija programa 1.TM	M.Labaš, I.Beck, L.Križnik
16. studenog 2018.	Snimanje video materijala - Klinička bolnica "Sv.Duh" - Odjel za plastično rekonstruktivnu i vaskularnu kirurgiju	Ana Jović,dr.med., N.Štrok, med.sr. A.Vukelić, bacc.techn.med

		snimatelj I.Mijić
18.studenog 2018.	partnerima poslan: 1.Program 1.TM 2.Analiza radionice o "Učincima projekta" 3.Prijedlog roll up postera na temu "Učinci projekta"	M.Labaš
22. studenog 2018.	radionici Odjela za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, ZAGREB, 22. studenog 2018.	L.Križnik, prof.
23. studenog 2018.	IV. sastanak Projektnog tima Dnevni red: 1. Objedinjeni rezultati o učincima projekta s turskim i slovenskim partnerima 2. Završna verzija roll up postera 3. Izrađeni materijali za 1.TM : a) obrazac za Izvješće praćenja projekta od strane Povjerenstva za praćenje b) obrazac - potpisna lista c) obrazac - praćenje intelektualnih rezultata d) Anketni listić - ocjena 1.TM e) prezentacija o Školi, hrvatskom obrazovnom i zdravstvenom sustavu d) prezentacija o financijskom dijelu projekta e) prezentacija o tehničkim aspektima projekta i diseminaciji (gantogram, rokovi, izvješća...) f) prijedlog Priručnika - glavni intelektualni učinak projekta -izradili članovi tima - nastavnice struke g) prijedlog izgleda zajedničke web stranice (diseminacija projekta)	M.Labaš, I.Beck. J.Mihaljević, L.Križnik
1. - 30. studenog 2018.	Kreiran i izrađen cjelokupni promidžbeni materijal: 1. roll up poster "Učinci projekta" - M.Labaš, I.Beck 2. Brošura o RH, Zagrebu, Školi-M.Labaš, I.Beck 3. Zastave zemalja partnera, Erasmus + programa 4. Mape, blokovi, kemijske olovke, usb, kišobrani	M.Labaš, I.Beck. J.Mihaljević, L.Križnik, S.Žabec Novaković
30. studenog 2018.	Kreiran okvir zajedničke web stranice https://idtwound.com/	J.Mihaljević - vanjski suradnik
26. studenog 2018.	Partnerima poslana: 1. prezentacije domaćina - predstavljanje Škole, hrvatskog obrazovnog i zdravstvenog sustava, financije projekta, diseminacija projekta, tehnički aspekti projekta - izradile	M. Labaš

	M.Labaš, I.Beck 2. Program 1.TM s informacijama o poliklinikama i klinikama koje će posjetiti (stručni dio izradili članovi nastavnici struke , prijevod na engleski jezik I.Beck)	
1.prosinca 2018.	Doček njemačkih partnera na aerodromu i pratnja prema hotelu	I.Beck, M.Labaš
1. prosinca 2018.	U časopisu Hrvatsko slovo 23.11.2018. izašao je intervju s našim vanjskim suradnikom Josipom Mihaljevićem koji je predstavio projekt u kojem trenutno sudjeluje kao djelatnik, arhivist i informatičar Hrvatskog instituta za jezikoslovlje, također je promovirao i naš projekt u kojem sudjeluje kao kreator web stranice	J.Mihaljević
2. prosinca 2018.	Doček turskih partnera na aerodromu i pratnja prema hotelu	I.Beck, M.Labaš
2. prosinca 2018.	Svečana večera s partnerima	L.Križnik. prof., M.Labaš, prof. D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn. A.Vukelić,bacc.techn.med. S.Vučen,bacc.techn.med. I.Beck, prof., S.Ribarić, prof. J.Mihaljević, njemački, turski i slovenski partneri
2. prosinca 2018.	Advent u Zagrebu - kulturološki obilazak užeg centra grada	turistička voditeljica - TZ Grada Zagreba, strani partneri, S.Vučen,bacc.techn.med, N.Matić, mag.med.techn
3. i 4. prosinca 1.TM	Program 1TM - http://idtbound.com/wp-content/uploads/2018/12/Program_1stTMZagreb_Innovation.pdf	
6. prosinca 2018.	V.Sastanak Projektnog Tima - -nastavnice struke Dnevni red: 1. Zaduženja Hudin - uvodni dio priručnika; teme - anatomija i fiziologija kože, vrste rana, vrste tkiva, definicija kronične i akutne rane, cijeljenje rane i poremećaji u cijeljenju rane; Ribarić - arterijski ,venski i miješani ulkus - definicije, klasifikacija,rizični čimbenici; Vukelić - dijagnostički postupci; Matić i Vučen -zadace medicinske sestre kod bolesnika s potkoljениčnim ulkusom 2.Vremenski rok	D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn. A.Vukelić,bacc.techn.med. S.Vučen,bacc.techn.med. S.Ribarić, prof.

	<p>- vremenski rok za predaju gotovih napisanih dijelova Priručnika u zadnjem tjednu siječnja.</p> <p>3.Literatura - navesti sve izvore</p> <p>4.Nastavne baze - evidentirati bilješke o kontaktima, a vezane za realizaciju priručnika</p> <p>5.Recenzija - prijedlozi stručnih osoba - uspostaviti kontakt</p> <p>6.Način komunikacije članica - zajednička grupa (WhatsApp);</p> <p>7.Razno - voditi evidenciju rada prema dogovorenom obrascu na 1.TM</p>	
6. prosinca 2018.	Izvršene obveze prema partnerima na temelju Ugovora- uplata 1.dijela budžeta	L.Križnik, S.Žabec Novaković
14. prosinca 2018.	Izrađeno Izvješće 1.TM	M.Labaš i I.Beck
20. prosinca 2018.	Poslani promidžbeni materijali partnerima - logo, roll up poster; poslani likovi pomoću kojih partneri mogu objavljivati materijale na zajedničkoj web stranici projekta	M.Labaš
24. prosinca 2018.	pregled foto video materijala snimljenog za vrijeme prvog TM u Zagrebu	
7.-18. siječnja 2019.	Objava materijala s prvog TM na web stranicu https://idtwound.com/	J.Mihaljević, M.Labaš
24. siječnja 2019.	<p>VI. sastanak Projektnog Tima - nastavnice struke i koordinatorica projekta M.Labaš</p> <p>Dnevni red:</p> <p>1.Prezentacija napisanih poglavlja Priručnika</p> <p>2.Razno</p> <p>Ad1)</p> <p>Nastavnice strukovnih predmeta izložile su ukratko svoje napisane dijelove Priručnika prema zaduženjima koja su im dodijeljena na prvom sastanku. Međusobno su o svemu prodiskutirale, ukazale na potrebne promjene te dale svoje prijedloge.</p> <p>Ad2)</p> <p>Razgovaralo se video materijalu koji je snimljeni za potrebe Projekta za vrijeme prvog TM, a koje bi zajednički struk.nastavnice trebale analizirati i predložiti što od materijala staviti u Priručnik. Dio materijala naknadno će se pogledati - video materijali s nast.baza Sveti Duh od 16.11.2018., poliklinike Oxy i iz udruge Debra.</p> <p>Na sastanku je prema inicijativi prof.Labaš dogovoren izgled Priručnika, odnosno način</p>	<p>D.Hudin,dipl.med.sestra</p> <p>N.Matić, mag.med.techn.</p> <p>A.Vukelić,bacc.techn.med.</p> <p>S.Vučen,bacc.techn.med.</p> <p>S.Ribarić, prof.</p> <p>M.Labaš, prof.</p>

	<p>oblikovanja teksta Također, M.Labaš napominje da u veljači trebamo imati konačnu verziju Priručnika koja će biti prezentirana na 2. TM sastanku u Ljubljani</p>	
31. siječnja 2019.	<p>VII. sastanak Projektnog Tima - nastavnice struke i ravnateljica L.Križnik Dnevni red: 1. Analiza napisanog sadržaja Priručnika 2. Razno Ad1) Nastavnice struke analizirale dosadašnji sadržaj Priručnik, predložile izmjene: a) koristiti termin „Potkoljениčni vrijed“, a u zagradi navesti latinski naziv „Ulcus cruris“ b) ne koristiti kratice u pisanju c) sve nepoznanice/pojmovi pisati će se kao fusnote d) određeni dijelovi biti će naznačeni kao ponavljanje već usvojenog znanja poput anatomije kože i krvnih žila i imat će naznaku „PONOVIMO“. e) na kraju poglavlja istaknuti će se ukratko važne činjenice sa naznakom „VAŽNO“</p> <p>Ad2) Ravnateljica Križnik podsjetila je da se u travnju 2019. na 2. transnacionalni sastanak u Ljubljani prezentira radna verzija Priručnika. Potrebno je s predstavnicima Turske (koji će tiskati Priručnik) dogovoriti hoće li oni preuzeti na sebe i obvezu pripreme za tiskanje Nastavnice struke će na e-mail dobiti današnju ispravljenu verziju Priručnika (zaduženje S.Vučen)</p>	<p>D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn. A.Vukelić,bacc.techn.med. S.Vučen,bacc.techn.med. S.Ribarić, prof., ravnateljica L.Križnik, prof.</p>
27.veljače 2019.	<p>Obavijest o mogućnosti upisa na e-kolegij Kronične rane</p>	<p>Lucija Matič - predstavica partnerske Škole iz Ljubljane (Srednja zdravstvena šola Ljubljana) i M.Labaš</p>
8.ožujka 2019.	<p>pregled video materijala snimljenog za vrijeme prvog TM u Zagrebu</p>	
13.-27.ožujka 2019.	<p>Dogovor s domaćinima 2.TM i NA o programu 2. Transnacionalnog sastanka u Ljubljani od 14.do 16.travnja 2019.</p>	<p>Lucija Matič, Latinka Križnik i M.Labaš</p>
21. ožujka 2019.	<p>VIII. sastanak Projektnog Tima Dnevni red: 1.) Analiza video materijala - materijal je</p>	<p>D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn. A.Vukelić,bacc.techn.med.</p>

	pregledan, no zaključak je da će na sljedeći sastanak biti pozvan i snimatelj radi lakše obrade snimljenog materijala	S.Vučen, bacc.techn.med. S.Ribarić, prof., L.Križnik, prof.
21. ožujka 2019.	Poziv za strukovne nastavnike - Hrvatski zavod za hitnu medicinu Karlovac v sodelovanju s SIM centrom ZD Ljubljana organizira mednarodno konferenco s področja simulacij v zdravstvu: "Edukacija u hitnoj medicini - novi izazovi i perspektive 21. stoljeća".	Lucija Matič - predstavica partnerske Škole iz Ljubljane (Srednja zdravstvena šola Ljubljana) i M.Labaš
28. ožujka 2019.	IX. sastanak Projektnog Tima Dnevni red: 1. Uređivanje video - materijala i odabir video isječaka Ad1) Članovi Tima dogovorili su završne ispravke video materijala, dogovoreno je trajanje filma od 15-ak minuta. Film će biti prikazan 2. transnacionalnom sastanku (TM) u Ljubljani. Ostali snimljeni dijelovi ostaju u privatnoj bazi te neće biti dostupni za javnost (intervju dr.Budi i poliklinika Oxy, udruga Debra, intervju dr.Jović, previjanje dijabetičkog stopala na KB Sveti Duh). Video materijal nalazi se kod članova Tima - strukovnih nastavnika i L.Križnik	N.Matić, mag.med.techn. A.Vukelić, bacc.techn.med. S.Vučen, bacc.techn.med. snimatelj Ivan Mijić
17. -31.ožujka 2019.	Prijevod Priručnika na engleski jezik - radna verzija	L.Križnik, prof.
14. ožujka 2019.	Međužupanijsko vijeće nastavnika struke Prezentacija projekta	S.Ribarić, prof.
2.travnja 2019.	Završeni filmovi - stručni dio i promidžbeni dio	D.Hudin, dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn. A.Vukelić, bacc.techn.med. S.Vučen, bacc.techn.med. S.Ribarić, prof., L.Križnik, prof. snimatelj I.Mijić M.Labaš, prof. I.Beck, prof.
11.travnja 2019.	X. sastanak Projektnog Tima Dnevni red: 1. Upoznavanje nove ravnateljice Škole s projektom 2. Dogovor o sudjelovanju na 2. TM u	Višnja Vičić Hudorović, mag. med. techn. D.Hudin, dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn. L.Križnik, prof.

	Ljubljani 14.-16. 04. 2019. (Ribarić i Vukelić)	M.Labaš,prof.
23. travnja 2019.	<p>XI. sastanak Projektnog Tima</p> <p>Dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Osvrt na provedene aktivnosti i ostvarene ishode (2. TM , radne verzije priručnika, video materijali) 2. Izvješće s TM u Ljubljani (Vukelić - stručni dio, Labaš - opći dio) 3. Dogovor o članovima Tima koji će sudjelovati na 3. i 4. TM -u i LTTA. 4. Obrasci za međuzvješće (za područja financije, provedba aktivnosti, diseminacija, monitoring questionnaire) <p>Ad 1 Dogovor je da za sastanak Strukovnog Vijeća Škole zajedničku prezentaciju naprave Labaš i Vukelić. Za recenziju priručnika članica Hudin će zamoliti dr Budija, a članica Vukelić dr Jović. Novi sastanak sa snimateljem zakazuje se 9. svibnja u 17,00h</p> <p>Ad 3 Na 3. TM u Dorsten idu članice Tima Matić i Vučen; na 4. TM u Amasyu idu članice Tima zadužene za stručni dio Ribarić, Hudin i Vukelić, koordinatorice Križnik i Labaš te Beck za LTTA te 5 učenika koji će biti odabrani iz sadašnjih 4-ih razreda.</p> <p>Kriterije za odabir učenika temeljem projektnog prijedloga usustavit će Labaš i Beck.</p>	<p>Višnja Vičić Hudorović, mag. med. techn.</p> <p>D.Hudin,dipl.med.sestra</p> <p>N.Matić, mag.med.techn.</p> <p>A.Vukelić,bacc.techn.med.</p> <p>S.Vučen,bacc.techn.med.</p> <p>S.Ribarić, prof.,</p> <p>L.Križnik, prof.</p> <p>M.Labaš,prof.</p> <p>I.Beck, prof.</p>
9. svibnja 2019.	XII sastanak Projektnog Tima sastanak sa snimateljem	<p>D.Hudin,dipl.med.sestra</p> <p>N.Matić, mag.med.techn.</p> <p>A.Vukelić,bacc.techn.med.</p> <p>S.Vučen,bacc.techn.med.</p> <p>S.Ribarić, prof.,</p> <p>L.Križnik, prof.</p>
23. svibnja 2019.	sastanak Labaš i Vukelić - izrada prezentacije 2. TM -a za Stručno Vijeće Škole	<p>A. Vukelić, bacc. med. techn.</p> <p>M. Labaš, prof.</p>
23. svibnja 2019.	<p>XIII sastanak Projektnog Tima</p> <p>Dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analiza našeg dijela Priručnika 2. analiza ostalih dijelova Priručnika 3. odabir slika za Priručnik 4. ispravke stručnog dijela video materijala 5. Recenzija Priručnika <p>Ad 1 nadopuna Priručnika, zaduženja.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) obrazac za praćenje procjena rane - Ribarić, do 6. lipnja 2019. b) pojmovnik - svatko za svoje teme, 	<p>D.Hudin,dipl.med.sestra</p> <p>N.Matić, mag.med.techn.</p> <p>A.Vukelić,bacc.techn.med.</p> <p>S.Vučen,bacc.techn.med.</p> <p>S.Ribarić, prof.,</p> <p>L.Križnik, prof.</p> <p>M.Labaš,prof.</p>

	<p>objedinit će Ribarić, do 6. lipnja 2019., isto će se zatražiti od svih partnera</p> <p>c) “Kompresivna terapija” poglavlje - Ribarić, do 6. lipnja 2019.</p> <p>d) praktični primjeri, 2 slučaja - Vučen i Matić, do 6. lipnja 2019.</p> <p>e) “Važno za zapamtiti“ poglavlje - svatko za svoje teme, objedinit će Vučen, do 6. lipnja 2019.</p> <p>f) “Klasifikacija” poglavlje treba se nadopuniti slikama - Ribarić, do 6. lipnja 2019.</p> <p>Ishode za cijeli naš dio Priručnika izradila je Ribarić, svi prisutni su ih analizirali i donijeli odluke o njihovom uvrštavanju u pojedina poglavlja.</p> <p>Ad 2 Ishode za njemački dio Priručnika izradila je Ribarić, svi prisutni su ih analizirali i donijeli odluke o njihovom uvrštavanju u pojedina poglavlja. Također je ustanovljeno da se prilikom izrade nisu držali dogovorene strukture.</p> <p>Analiza turskog dijela Priručnika pokazala je da nedostaje prikaz slučajeva. Analiza slovenskog dijela Priručnika pokazala je da je sve odrađeno prema dogovoru.</p> <p>Za poglavlje “Prehrana” utvrđeno je da bude zajednička cjelina koju trebaju urediti partneri iz Slovenije.</p> <p>Ad 3 Prijedlog odabranog izvršila je Matić, predložene slike jednoglasno su odabrane (uzete su iz našeg snimljenog materijala). Slike će u tekst Priručnika uložiti Matić i Vučen, do 6. lipnja 2019.</p> <p>Ad 4 izvršene konačne izmjene</p> <p>Ad 5 Na recenziju ide engl. verzija Priručnika u periodu 20. lipnja do 15. srpnja, zasad je potvrđen kao recenzent dr Budi.</p>	
26. svibnja 2019.	zapisnici i pripreme izvješća, usustavljanje kriterija za odabir učenika	M. Labaš, prof. I. Beck, prof.
tijekom lipnja	izrada konačne verzije hrvatskog dijela Priručnika; usustavljanje cijelog Priručnika	D.Hudin,dipl.med.sestra N.Matić, mag.med.techn. A.Vukelić,bacc.techn.med. S.Vučen,bacc.techn.med. S.Ribarić, prof., L.Križnik, prof.
27. lipnja 2018.	intervju s učenicima kandidatima za LTТА	L.Križnik, prof. M.Labaš,prof.

		I.Beck, prof.
27. lipnja 2019.	diseminacija nakon 2 TM -a u Ljubljani na sastanku Vijeća strukovnih nastavnika	A. Vukelić, bacc. med. techn.
28. lipnja 2019.	objava privremene rang liste kandidata za LTТА	L.Križnik, prof. M.Labaš,prof. I.Beck, prof.
3. srpnja 2019.	objava konačne liste kandidata za LTТА	L.Križnik, prof. M.Labaš,prof. I.Beck, prof.
4.srpnja 2019.	usustavljanje podataka i dokumenata potrebnih za izradu međuizvješća, sastavljanje međuizvješća i ispunjavanje Mobility tool aplikacije	M. Labaš, prof. I. Beck, prof.
9.srpnja 2019.	Objedinjavanje pojedinih dijelova međuizvješća	L.Križnik, prof. M.Labaš,prof. I.Beck, prof.
10.srpnja 2019.	Sastanak s ravnateljicom – izvješće o dosadašnjim aktivnostima i planovima za pripremu za 3. i 4. TM i LTТА	D.Hudin,dipl.med.sestra A.Vukelić,bacc.techn.med. S.Vučen,bacc.techn.med. S.Ribarić, prof., L.Križnik, prof. M. Labaš, prof. I. Beck, prof. Ravnateljica V.Vičić- Hudorović, mag. med. techn.